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Enhance self-awareness and balance the PERSONALIZED LEARNING
in ESL prevention through a Smart Learning Environment

NAUJIENLAISKIS Nr.2

Erasmus+ 2017 m. rugpjucio meén.

01 - Tarptautinis poreikiy analizés tyrimas apie anksti i$ Svietimo sistemos pasitraukusius asmenis
02 - Technologijomis pagristas metodologinis poziiiris | anksti iS Svietimo sistemos pasitraukusius

asmenis

Pirmojo etapo darbai prasidéjo 2016 m. rugséjo mén. 1 d. ir baigési 2017 m. balandzio mén. 30 d. Per §j
laikotarpj partneriai parengé tyrimo metodologijg bei apklausos interviu, o taip pat pateiké rekomendacijas
mokykly politikai formuoti. Taip pat buvo surengtos diskusijy grupés keturiose projekto Salyse, paruostos
nacionalinés ataskaitos, atlikta ankstyvojo pasitraukimo i$ Svietimo sistemos analizé, bei gerujy praktiky
Italijoje, Lietuvoje, Rumunijoje ir Svedijoje lyginamosios analizes.

2017 mety kovo, balandZio ir geguzés meénesiais partneriai identifikavo pagrindinius | karjerg orientuotus
socialinius jgudzius (02 - Al) ir susiejo su pasirinktus socialinius jglidZius su tinkamiausiais pagrindiniais
gebéjimais, kurie yra nurodyti Europos orientaciniuose metmenyse.

2017 mety birzelio ir liepos ménesiais partneriai parengé metodologijg (02 -A2).

Rugséjo ménesio pabaigoje planuojama pateikti detaly tikrinimo ir vertinimo plang (02-A3).

VIRTUALUS SUSITIKIMAI

Antrasis virtualus susitikimas vyko 2017 m. kovo mén. 7 d, o treciasis — 2017 m. geguzés mén. 29 d.
Susitikimy metu buvo aptarta projekto eiga bei tolimesnis veikly planavimas.
2017 m. rugsejo mén. 13 d. 11:00 val. Centrines Europos laiku bus surengtas ketvirtasis virtualus susitikimas.

PROJEKTO PARTNERIU SUSITIKIMAI

2017 m. balndZio mén. 27 ir 28 d. Upsaloje, suaugusiyjy Svietimo
institucijoje ,Folkuniversitetet" buvo surengtas antrasis projekto partneriy
susitikimas. Pagrindinis susitikimo tikslas buvo pristatyti nacionalines
ataskaitas apie tikslinés grupés poreikius, iSanalizuoti pagrindinius
socialinius jgldzius, parengti metodologijos, susijusios su mokymu ir
vertinimu, plang, bei aptarti jgyvendintas ir numatomas jgyvendinti
sklaidos priemones. 1 2
Kitas susitikimas numatomas Kaune, 2017 m. rugséjo meén. 28 ir 29 d. : i ;
pasibaigus E1 seminarui ,Metodologinis ,ENABLE" projekto pozidris", kurj PASIMATYSIME KAUNE!
organizuos Kauno mokslo ir technologijy parkas. 2017 09 28-29 d.

PROJEKTO SKLAIDA IR REZULATU PRITAIKYMAS

Parengti projekto lankstinukai ir pirmojo naujienlaiskio vertimas | partneriy Saliy kalbas. Ivykus susitikimui
suaugusiyjy Svietimo institucijoje ~Folkuniversitetet®, projekto ,Enable" internetinéje svetainéje buvo
puinIv<uotas straipsnis ,,SOCIALINIAIV IGUDZIAI IR INFORMACINES BEI KOMUNIKACINES TECHNOLOGIJOS
PRIES ANKSTYVA PASITRAUKIMA IS SVIETIMO SISTEMOS".

Geguzés ménesj ,Google" diske ir ,Erasmus" platformoje buvo patalpintas SKLAIDOS PLANAS: tikslai ir
nenutrikstamas rezultaty pritaikymas.

KONTAKTAI
www.enableproject.eu
https://www.facebook.com/EnableEuopeanProject/?fref=ts
https://www.linkedin.com/groups/12022311
Enable2019@gmail.com




